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PROJEKT 
UMOWA Nr .......................................................................  

zawarta w dniu ........................................... w Wałbrzychu 

pomiędzy: 
Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 58 -304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 29, NIP 886-29-13-
955, reprezentowany przez: 
Jana Jędrasika - Dyrektora 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a  
………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, 
poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu nr …………….. 

Definicje: 

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami: 

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy 
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie robót budowlanych 
dotyczących Obiektu, wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót, w ustalonym terminie i za 
ustalonym wynagrodzeniem. 

Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami. 

Obiekt – płuczka i flotacja w obrębie kompleksu Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu. 

Zadanie - oznacza zadanie inwestycyjne pn. Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki 
i flotacji oraz zabezpieczenie wyboczenia słupów przy B11 na terenie PW Stara Kopalnia. 

Roboty - oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót montażowych, usług 
budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń dotyczących Obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową. 

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrębnymi przepisami zestaw opracowań projektowych: projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, projekty i opracowania uzupełniające. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - są to opracowania zawierające w szcze-
gólności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przedmiar robót - jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności tech-
nologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Inspektor Nadzoru - osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego i umocowana przez Zamawiającego do 
występowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw 
i obowiązków oraz do wykonania praw i obowiązków wymienionych w przepisach Prawa budowlane-
go. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podej-
mowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach doku-
mentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację. 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późn. 
zm.). 

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 
roku, poz. 1579, z późn. zm.). 

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę. 
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Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca. 

Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania 
przedmiotu Umowy. 

Oddanie do użytkowania - ogół czynności wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyska-
niem wszystkich wymaganych opinii organów w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentów oraz przekazanie ich do or-
ganu. 

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet 
przez dołożenie najwyższej staranności. 

Teren budowy - przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierający opis podziału Robót na elementy, kolejność wy-
konywania Robót, czas ich trwania i wartość każdego elementu Robót, z zaznaczeniem następników i 
poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. 

§ 1 

Przedmiot Umowy. 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robót na Zadaniu inwestycyjnym pn.: 

Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji oraz zabezpieczenie 
wyboczenia słupów przy B11 na terenie PW Stara Kopalnia  

zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy. 

2. W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie następujących Robót:  
1) zabezpieczenie konstrukcji na kondygnacji przyziemia w zakresie słupów i dźwigarów, 
2) wzmocnienie konstrukcji stalowej słupów przy maszynie wyciągowej poprzez montaż dodatkowych 

prętów, belek poziomych oraz stężeń ukośnych. 
3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy 
2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy, 
4) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Zakres rzeczowo-finansowy Robót określa Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu Umowy. 
1. Wykonawca przystąpi do wykonywania Robót w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 

3. Za nieterminowe rozpoczęcie Robót, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie naliczał kary umowne 
zgodnie z § 23 Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018r. 

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zakończenia 
Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie. 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:: 

1) wartość Robót …………….. zł netto, (słownie: …………………….) , 
2) należny podatek od towarów i usług VAT: 
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stawka 23 % - …................ zł (słownie: …................ ), 
3) razem cena (z należnym podatkiem od towarów na dzień podpisania Umowy) …………………. zł 

brutto (słownie: ………………………………), 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach do 

Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, 
demontażowych, porządkowych, robót pomocniczych dla robót podstawowych (np. rusztowania), robót 
zabezpieczających, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, 
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, składowania i utylizacji 
materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji 
zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, 
projektu organizacji ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, uporządkowania terenu budowy po 
zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszt wykonania dokumentacji 
powykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega żadnym zmianom ani waloryzacji podczas realizacji 
przedmiotu Umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany wartości podatku VAT. Ponadto Wykonawca nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet 
jeżeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiałów wyjściowych, nie przewidział wszystkich 
kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

§ 4 

Kolejność ważności dokumentów. 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w Umowie oraz zakresu 
praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w 
dokumentów: 

1) Umowa, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) Dokumentacja projektowa, 
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) Oferta Wykonawcy. 

§ 5 

Koordynacja. 
1. Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będą: 

1) w zakresie administrowania niniejszą Umową: 

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (od godz. 800 do godz. 1530), 
tel.: 74 66 70 907 
e-mail: organizacyjny@starakopalnia.pl 
 

2) w zakresie rozliczeń rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji nakładów w układzie 
rodzajowym i według źródeł finansowania, sporządzanie dowodów OT oraz GUS (Główny Urząd 
Statystyczny): 

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (od godz. 800 do godz. 1530), 
tel.: 74 66 70 907 
e-mail: organizacyjny@starakopalnia.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 
kontakt: …………………………………………………………………………………. 
tel.: …………………………………, kom.: ……………………….....................  
e-mail: ………………………………………………. 

3. Wykonawca ustanawia: 
Kierownika Budowy: 

kontakt: ...................................................................................................  
adres: .......................................................................................................  
tel.: ..................................... , kom.:........................... , fax.: 
e-mail: ......................................................................................................  

4. Osoby wskazane w ust. 3 będą działały w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
5. Zmiana osoby Kierownika Budowy, określonego w ust. 3, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego i pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniała wymogi określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
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6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jeżeli uzna, że nie wykonuje 
on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie takie musi być 
przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest zmienić tę osobę zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie 
zmieni tej osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, 
Zamawiający ustanowi tę osobę, a kosztami jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia 
z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§ 6 

 
Prawa i obowiązki Zamawiającego. 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót: 
1) wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne, 
2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót, 
3) przerwać realizację Robót na czas określony. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kopii decyzji pozwolenia na budowę, 
2) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym, 
3) przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy, 
4) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

Umowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie i realizację 
przedmiotu Umowy, 

5) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy, 
6) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwo-

lenia na zajęcie pasa drogowego, a także w innych przypadkach niezbędnych w procesie inwestycyjnym, 
7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jeśli będzie to konieczne - nadzoru autorskiego, 
8) dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych, 
9) dokonanie odbioru końcowego Robót, 
10) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy, 
11) powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresu rękojmi za wady, 
12) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Zamawiającego za media zużyte podczas 

prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich otrzymania, 
a których odbiorcą będzie Wykonawca. 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w drugim dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, 

oświadczenie Kierownika Budowy wymienionego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzające przyjęcie 
obowiązków Kierownika budowy, a także kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) 
uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, wydanego przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, w celu umożliwienia 
Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych. 

2) Przejąć Teren Budowy, w tym: 
a) wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonać ogrodzenie Terenu Budowy, 

roboty tymczasowe, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzić 
i wyposażyć zaplecze budowy, 

b) w ramach zaplecza budowy zapewnić przez cały czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe na 
narady, 

c) doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) 
oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót, 

d) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne 
zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do 
wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego, 

e) w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą opłatę 
z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie koszty 
związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji 
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ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach 
w sprawie zajęcia pasa drogowego, 

f) oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe 
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako 
miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy, 

g) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

h) zawiadomić na piśmie o terminie rozpoczęcia Robót wszystkie zainteresowane strony, służby 
ratunkowe, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót. Kopie 
powiadomień przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót, 

i) zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szcze-
gólności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

j) udostępniać Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem 
kolizji i/lub wymianą sieci innych gestorów, dostawcom i wykonawcom realizującym 
dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego. 

3) Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika Budowy przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym 
w nim terminem ważności. 

4) Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, 
w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac. 

5) Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na Teren Budowy 
Zamawiającemu, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organów państwowych, celem dokonywania 
kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami. 

6) Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora Nadzoru, 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Zadania. 

7) Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać szkód 
lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych ne-
gatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania. 

8) Jeżeli to będzie konieczne - opracować projekty: organizacji ruchu zastępczego niezbędne do uzyskania 
zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

9) Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

10) Prawidłowo usytuować Roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających 
z Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego. 

11) Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 11. 

12) Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, 
odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp. 

13) Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały Teren 
Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. 

14) Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. 

15) Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów 
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie. 

16) Na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - 
zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem. 

17) Dokonywać obmiarów Robót zgodnie z Przedmiarem robót. 

18) Realizować Roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót. 

19) Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy. 

20) Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania 
(jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także 
dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.). 

21) Zapewnić właściwą koordynację Robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwyko-
nawców. 

22) Zapewnić całodobowy dozór Terenu Budowy. 

23) Zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
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24) Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji 
zasilania Terenu Budowy w energię elektryczną, ciepło i wodę. 

25) Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez 
Zamawiającego. 

§ 8 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

1. Wykonawca ma obowiązek sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem następników 
i poprzedników, z podaniem terminów wykonania poszczególnych grup robót w podziale na rodzaje i etapy, 
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony 
i zaakceptowany wcześniej przez Inspektora Nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu robót Podwykonawcy, stanowiącego uzupełnienie 
harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i przedłożenia go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
i Zamawiającemu. 

3. Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu Robót 
oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi Robotami, a także na każde żądanie Zamawiającego. 
W uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wykonywania Robót. 

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturowania. 
5. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa Robót, aby przedmiot 

umowy został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obcią-
żają Wykonawcę. 

§ 9 

Czas pracy. 

Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie rzeczowo- 
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub 
wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powyższa 
okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

§ 10 

Program zapewnienia jakości. 

1. Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem Robót, opracować i przedstawić do uzgodnienia 
i akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
1) część ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c) sposób zapewnienia bhp, 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labo-

ratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mecha-

nizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-

żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
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i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
e) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

§ 11 

Ubezpieczenia. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od daty 
przekazania terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń, umów ubezpieczenia 
obejmujących co najmniej: 

1) przedmiot umowy - obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami, 
2) mienie istniejące Zamawiającego narażone bezpośrednio na szkody w związku z prowadzonymi 

pracami, 
3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy, 
4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją umowy. 

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować: 
1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych zgodnie z formułą „od wszystkich ryzyk” 

(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 
dopuszcza się równoważnie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzętu budowlanego 
zawierane niezależnie od realizowanych umów; ubezpieczenie powinno obejmować jako 
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangażowane w realizację umowy, w tym 
Zamawiającego; 

2) ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w części dotyczącej ubezpieczenia mienia powinno 
zostać zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczególności 
obejmujące następujące ryzyka: 
a) żywiołowe (w tym pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, huragan, powódź, zalanie, grad, osunięcie 

się ziemi) 
b) katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody 

wyrządzone działaniem maszyn i urządzeń na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu 
o charakterze technicznym, 

c) kradzież z włamaniem i rabunkiem, 
d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami, 
e) klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu. 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uczestniczących w realizacji umowy, przy czym 
dopuszcza się równorzędnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach tzw. sekcji II 
dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montażowych oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej ogólnej wykonawcy i podwykonawców obejmujące co najmniej zakres 
działalności objęty przedmiotem umowy; 

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 
1) dla robót kontraktowych - wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, 
2) dla mienia istniejącego Zamawiającego - wartości odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia 

narażonego na ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją umowy, nie mniej 
niż  500 000,00 zł, 

3) dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy - wartości nie mniejszej niż pełny koszt zastąpienia, włącznie 
z kosztem dostarczenia na Teren budowy, 

4) dla odpowiedzialności cywilnej - wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż: 
a) 500 000,00 zł - dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy, lub 
b) 500 000,00 zł - dla polisy indywidualnej dedykowanej do umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia 
bez ograniczenia liczby wydarzeń. 

4. Dopuszcza się stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego dla szkód rzeczowych w wysokości nie 
przekraczającej 10.000,00 zł. 

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane 
wcześniej przez Zamawiającego oraz odnotowane w dzienniku budowy, jak również dowody opłacenia 
składek ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie później niż 
przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. W przypadku płatności składek 
ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów 
opłacenia kolejnej raty danej składki na 3 dni przed upływem terminu jej płatności. 

7. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartości 
ubezpieczenia) w terminie określonym w ust. 6 lub nie przedłoży dowodu opłacenia składki 
ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawiający na jego koszt, dokonując potrącenia z przypadającego 



8 

 

Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również w przypadku 
nieodnowienia umów ubezpieczenia. 

§ 12 

Materiały 
1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez 

Wykonawcę i odpowiadać wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1226) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Kierownik Budowy zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzające, 
że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – w odniesieniu do 
wyrobów budowlanych oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności - w odniesieniu 
do innych wyrobów. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika budowy 
dokumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego 
jakości i przydatność do wbudowania, Inspektor Nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, 
potwierdzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich 
dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Inspektor 
Nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić do jego 
wbudowania. 

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości Robót, które nie były przewidziane Umową 
Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić. 

4. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie Robót jest nie-
zgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 
materiały bądź wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

§ 13 

Podzlecanie Robót. 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia 
na roboty budowlane wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności kontraktowej 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i obowiązków wynikających z Umowy lub 
obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

5. Zlecanie Robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 6471 kc. 

6. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy następujące części zamówienia za-
mierza powierzyć następującym podwykonawcom: 

1)  nazwa .............................................. firmy podwykonawcy ....... - określenie części zamówienia, 

2)  nazwa .............................................. firmy podwykonawcy ....... - określenie części zamówienia, 

3)  nazwa .............................................. firmy podwykonawcy ....... - określenie części zamówienia, 

4)  nazwa .............................................. firmy podwykonawcy ....... - określenie części zamówienia, 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo 
za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres 
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany 
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w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być mniejszy od zakresu 
i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
wynikający z niniejszej Umowy. 

11. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami 
zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom wynagrodzenia. 

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 9, 10 i 11, 

3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

15. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Przepisy ust. 7-17 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
19. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Zamawiający będzie naliczał kary 
umowne zgodnie z § 23 niniejszej umowy. 

20. Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty bu-
dowlane lub usługi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wówczas Wykonawca będzie zobo-
wiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. 

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20, zachodzą pod-
stawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z po-
wierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

22. Przepisy ust. 20 i 21 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
23. Przepisy ust. 7-19 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym po-

wierzenie wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
24. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych Robót lub do-
trzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

25. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje 
świadczenia w sposób niezadowalający, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Żądanie 
Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej 
umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót wykonanych przez tego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy. 
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§ 14 

Opóźnienie Robót. 

1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować 
opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

2. Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca 
winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. Zawiadomienie to po-
winno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących ko-
nieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie 
postępu Robót w celu ich realizacji zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3. Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może 
przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub zlecić realizację niewykonanych 
Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane Roboty, 
jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez 
niego od Umowy. 

5. W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 3 
i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 16, § 17 i § 18. Z czynności odbiorowych 
powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie Robót i na tej 
podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie Terenu 
Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

 

§ 15 

Roboty zanikające. 

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
dokonania wpisu w dzienniku budowy. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, 
jeżeli wymagają tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub inne przepisy 
techniczno-budowlane. 

3. Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również Roboty, dla których Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny). 

 

§ 16 

Odbiory. 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których ocena 

nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy, 
2) częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym lub dla których został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru, 
3) końcowy robót (przedmiotu Umowy) - polegający na ocenie całości wykonanych Robót oraz całkowicie 

wykonanego przedmiotu Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie, 
4) przed zakończeniem okresu rękojmi za wady. 

2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym 
w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem 
wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów. 

3. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu, zgodnie z zapisami 
Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy). 

4. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót (przedmiotu 
Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny 
obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności 
wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości 
wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich 
wykonanie. 

5. Operat kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem 
załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce 
lub w segregatorze: 
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1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zada-
nia. 

2) Część I: 
a) sprawozdanie techniczne - opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych 

parametrów technicznych, 
b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rękojmi 

za wady, o których mowa w § 20 niniejszej umowy, 
d) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 

obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urządzeń. 
3) Część II: 

a) oświadczenia Kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2), 
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy, 

operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu, 

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, de-
klaracje zgodności, DTR) z podziałem na branże robót, 

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie. 
4) Część III: 

a) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. 
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku 
wykonywania prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dla których wymagane jest 
sporządzenie takiej dokumentacji, 

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza. 
6. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających 

opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego 
żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej 
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność 
Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za 
sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy. 

 

§ 17 

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności 
dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw 
kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym 
oświadczeń. 

2. Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń 
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat 
kolaudacyjny, o którym mowa w § 16 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania 
końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza 
osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności: 
1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność 

z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz Ofertą Wykonawcy, 

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu, 
3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy, 
4) potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych 

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, 
5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego oraz 

dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną ocenę 
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jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem, 
6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor Nadzoru stwierdza 
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego 

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać 
Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do 
odbioru. 

5. W przypadku wątpliwości podczas sprawdzeń i odbioru Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania po-
miarów dodatkowych i/lub uzupełniających. 

6. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę 
odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora 
zastępczego osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor zawiadamia 
pisemnie wszystkich uczestników odbioru. 

7. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze. 
Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół 
sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 18. 

8. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę. 
 

§18 

Czynności odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy). 

1. Odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 
Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. 
Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia. 

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 
1) przedstawiciele Zamawiającego, 
2) Wykonawca, 
3) Kierownik Budowy, 
4) Inspektor Nadzoru, 
5) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

3. Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności 
odbioru. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego robót” 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu 
zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego. 

5. Najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obsługi, 
konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 

6. Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem 
są niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe w następstwie niewłaściwego 
użytkowania i konserwacji obiektu przez Użytkownika, a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, 
odpowiada Wykonawca. 

7. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań lub 
niekompletności operatu kolaudacyjnego, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze 
braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu 
braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać 
potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 17 ust. 3, 4 i 5. Po 
potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, 
który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 17 i 18. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują na-
stępujące uprawnienia: 
1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to: 

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad. Wówczas stwierdzone podczas 
odbioru Wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia. Po 
usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru 
i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 17 ust. 3, 
4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiający wyznacza 
nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 17 i 18. 

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin, 
2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
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Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od 

Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo do naliczenia 
Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 23 Umowy oraz 
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia. 

9. Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru 
usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz 
rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia 
wad dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli stron 
biorących udział w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru 
usunięcia wad. 

 

§ 19 

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 16 ust. 4 i 5 i § 17 ust. 1 Umowy Wykonawca 
najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów 
wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszą być 
sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

§ 20 

Rękojmia za wady. 

1. Ustala się, że okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosić będzie: 
36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu 
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas 
odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia 
odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla 
elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których 
stwierdzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia 
usunięcia wad i uznania za należycie wykonane. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi 
za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na 
koszt Wykonawcy - bez utraty praw do rękojmi za wady. 

4. O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający pisemnie zawiadomi 
Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 

5. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie 
Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

6. Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy 
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. 

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
w terminie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie 
ustalony z Zamawiającym. 

8. Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiado-
mienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru 
usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz 
rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia 
wad dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole 
odbioru usunięcia wad. 

9. Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co 
najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale 
Wykonawcy. 

10. Protokół odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeżeń, jest podstawą do 
zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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§ 21 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 
10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: …….. zł 
(słownie: ). 

2. Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie. 
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący: 

1) 100 % zabezpieczenia tj.: ................................ zł (słownie: ....................................................................... ) 
w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, 

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu zawarcia 
Umowy, z podziałem na: 
a) 100% zabezpieczenia tj.:  ..................................  zł (słownie: ........................................................... ) 

jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z okresem ważności od daty zawarcia umowy 
do ........................ (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni), 

b) 30% zabezpieczenia tj.:  ....................................  zł (słownie: ........................................................... ) 
jako zabezpieczenie okresu rękojmi za wady, z okresem ważności od ....................  (termin 
zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni) do  .................................................... (termin 
zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rękojmi za wady). 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia, 
które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania 
jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do 
umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź 
wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy. 

5. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30 
dni zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30%, po 
upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady j.w. zostanie dokonane 
najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do 
usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący: 
1) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70% zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia 
okresu rękojmi za wady, tj. pozostałej części 30% zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 15. dnia 
po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego elementu, 

2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień 
publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu 
protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie 
okresu rękojmi za wady (terminy, zakres). 

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je 
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto 
Wykonawcy. 

8. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj 
dopuszczony Prawem zamówień publicznych. 

9. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót 
(przedmiotu Umowy), z formy pieniężnej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rękojmi za wady 
w wysokości i na okres obowiązywania określony w ust. 3 pkt 2 lit. b. 

 

§ 22 

Faktury. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 płatne będzie częściami i rozliczane będzie na podstawie 
częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru „Protokołami częściowego wykonania robót” załączanymi każdorazowo do faktur częściowych za 
wykonane Roboty. 

2. Fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finan-
sowym, nie częściej niż raz w miesiącu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się częstsze fakturowanie. 

3. Protokoły częściowego wykonania robót sporządzane będą na podstawie Księgi obmiarów prowadzonej 
przez Wykonawcę, a ujmującej obmiary wykonanych Robót dokonywane przez Wykonawcę w obecności 
Inspektora Nadzoru oraz na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i tabeli elementów 
rozliczeniowych robót, wg zakończonych elementów robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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Wystawienie przez Wykonawcę Protokołu częściowego wykonania robót nie może być uznane jako odbiór 
tej części robót przez Zamawiającego, ma jedynie na celu umożliwienie dokonania płatności przejściowej na 
rzecz Wykonawcy. 

4. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych, o których mowa w ust 1, 
nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 Umowy. 

5. Końcowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odebraniu 
wszystkich robót objętych niniejszą Umową i podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu 
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru „Protokołu końcowego wykonania robót” 
stanowiącego rozliczenie wykonanych robót. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do 
usunięcia, zapłata faktury końcowej zostanie, według wyboru Zamawiającego, wstrzymana do czasu 
skutecznego usunięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany, bądź zostanie dokonana 
pod warunkiem wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu 
usunięcia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta 
zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia, które jednak nie 
uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia będzie szacowane przez Zamawiającego 
indywidualnie w każdym przypadku z uwagi na trwałość, estetykę oraz wartość użytkową wadliwie 
wykonanych elementów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania wobec Podwykonawców. 
9. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwyko-

nawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie 
należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu do każdej składanej faktury pisemnych 
oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zadania o łącznej 
kwocie ich wierzytelności w związku z realizacją zadania wraz z terminami wymagalności oraz o otrzymaniu 
przez nich zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty, a w przypadku 
niedotrzymania terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 
o otrzymaniu należnych im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. 

11. W przypadku niedostarczenia wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10 
Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów bez prawa 
żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. 

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 12, Zamawiający informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawcę, który 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji może zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi 
dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części 
przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

18. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
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dalszym podwykonawcom, Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 23 niniejszej 
Umowy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

20. Warunkiem wypłaty całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę 
do faktury końcowej pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców 
biorących udział w realizacji zadania stwierdzających, iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo 
wraz z rozliczeniem wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz 
przedstawienie wszystkich dowodów zapłaty. 

21. W sytuacji, jeżeli w związku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami płatności 
przedstawienie wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 20, nie będzie możliwe, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców z rozliczeniem należnego im wynagrodzenia i łączną ostateczną kwotą ich wierzytelności 
w związku z realizacją zadania wraz z terminami wymagalności i deklaracjami, że zapłata wskazanych kwot 
spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo. 

22. W sytuacji, o której mowa w ust. 21, Zamawiający będzie mógł: 
1) zatrzymać Wykonawcy z faktury końcowej zapłatę wynagrodzenia do wysokości łącznej ostatecznej 

kwoty wierzytelności podwykonawców i dalszych podwykonawców wynikającej z oświadczeń, 
o których mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę i podwykonawców, bez prawa 
żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po 
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców 
o wygaśnięciu wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami, albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
w wysokości kwot wynikających z oświadczeń, o których mowa w ust. 21, albo 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy wynikającą z oświadczeń, o których mowa w ust. 21, w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy. 

23. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktur końcowych, bądź przekazanie należnych 
Wykonawcy kwot bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożenie do depozytu 
sądowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
zgodnie z ust. 21, stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej Umowy oraz 
wygaśnięcie wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady przysługujących Zamawiającemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczeń 
należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki będzie należny. 

24. W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenie kwot do wypłaty dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru prawidłowo sporządzone i kompletne 
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturą i dokumentami podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
o których mowa w ust. 10, 20 i 21. Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni od otrzymania dokonuje sprawdzenia 
faktury i załączonych do niej dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, 
opisuje fakturę, a następnie przekazuje fakturę wraz z kompletem dokumentów Zamawiającemu w celu 
dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty załączone do faktury są nieprawidłowo 
sporządzone, niekompletne lub zawierają błędy, Inspektor Nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy 
z powiadomieniem w formie pisemnej Zamawiającego. Wykonawca po poprawieniu dokumentów 
zobowiązany jest ponownie złożyć je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której 
mowa w zdaniach poprzednich. W przypadku gdy poprawa dokumentów skutkuje koniecznością 
skorygowania faktury, bądź złożona faktura jest wadliwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Inspektora 
Nadzoru odpowiednią fakturę korygującą. Inwestor zastępczy sprawdza i opisuje fakturę korygującą i wraz 
z fakturą korygowaną i kompletem poprawnych dokumentów przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania 
zapłaty Wykonawcy. Jeżeli na przedłożonej przez Wykonawcę fakturze i/lub fakturze korygującej są błędy, 
które można poprawić za pomocą noty korygującej, wówczas Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu 
taką wadliwą fakturę i/lub fakturę korygującą z kompletem poprawnych dokumentów i informacją 
o występującym błędzie w celu wystawienia przez Zamawiającego noty korygującej i dokonania zapłaty 
Wykonawcy. 

25. Dokonanie przez Inspektora Nadzoru czynności, o których mowa w ust. 24 nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do weryfikacji prawidłowości faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz kompletności 
i poprawności załączonych do niej dokumentów. 

26. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę 
na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnej, sprawdzonej 
i opisanej przez Inspektora Nadzoru faktury VAT. Za dzień zapłaty należności uważa się datę złożenia w banku 
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przez Zamawiającego polecenia przelewu. 
27. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w opisanej i dostarczonej przez Inspektora Nadzoru 

fakturze, fakturze korygującej czy w dokumentach załączonych do tych faktur, błędów lub braków 
skutkujących koniecznością wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin płatności liczony 
będzie od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora 
Nadzoru faktury korygującej wraz z kompletem poprawnych dokumentów. 

28. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w opisanej i dostarczonej przez Inspektora Nadzoru 
fakturze, fakturze korygującej czy w dokumentach załączonych do tych faktur, błędów lub braków 
nieskutkujących koniecznością wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu poprawnych dokumentów nie później niż 7 dni przed 
terminem płatności faktury czy faktury korygującej. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo do 
wydłużenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 26, o 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
kompletu poprawnych dokumentów. 

29. Faktury VAT należy adresować na Zamawiającego tj. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, NIP 886-29-13-955. 

30. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen i udzielania zaliczki. 
 

§ 23 

Kary umowne i odszkodowania. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi od-
powiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1 
niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 
2) za opóźnienie rozpoczęcia Robót - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień 

opóźnienia po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, 
3) za opóźnienie w wykonaniu Robót będących przedmiotem Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, po 
bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad, 

5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
w przypadku jeśli Zamawiający stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię 
zawartej umowy - w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy wynikającej z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za 
okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary. 

6) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, 
w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię 
zmiany zawartej umowy: 
a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek, 
b) jeśli zmiana ta dotyczy zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - 

w wysokości 100% kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy wynikającego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej 
zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się 
wymagalna do daty naliczenia kary. 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych) za każdy taki przypadek. 

8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 100 % 
należnej niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz 
z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się 
wymagalna do daty naliczenia kary, 

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 
100% kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zapłacona 
należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty, 
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10) za nierozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, 
o którym mowa w § 13 ust. 25 - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 
ust. 1 niniejszej Umowy. 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 
realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby 
wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w terminie 7 dni 
od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w art. 145 
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
7. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy 

spowodowane przypadkami Siły wyższej. 
 

§ 24 

Odpowiedzialność. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób 
i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności: 
1) za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji 

inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy, 
2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń, 
3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, 

standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, 
4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw pa-

tentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz 
za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, 

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek prowadzonych robót,  
6) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, materiałów, 

maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, 
7) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru 

lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego), których po-
zwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych osób 
trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, 
które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest obiekt. 

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo inne 
osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji i urządzeń 
Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, 
podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, 
w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, 
w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak 
również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło. 

 

§ 25 

Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie. 

1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych Umową 
inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w Dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli zmiany te nie 
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wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłużenie terminu 
wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać 
przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te 
będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla 
środowiska. 

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną 
akceptację. 

3. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane z dokonaniem zmian 
w projekcie przez Projektanta. 

 

§ 26 

Zmiana Umowy. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie 
pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 

2. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie 
i przypadkach: 
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy 

czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, 
a wynikającymi z warunków atmosferycznych, które zgodnie z prawem budowlanym i technologiami 
uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty 
nie mogły być prowadzone, 

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót, 

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 
w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością 
zmiany okresu realizacji zadania, 

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach 
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy prawo Budowlane - uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, 

6) zmiana dokonana podczas wykonywania robót i nie odstępująca w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane 
i dokonana zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 
2 ustawy Prawo budowlane, 

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, 
wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

8) zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; zmiana będzie wprowadzona do umowy od 
dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

9) zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 5 ust 1 niniejszej 
umowy z przyczyn niezależnych od niego, 

10) zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, na 
wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą spełniały 
warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę, 

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie, 

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

13) zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia 
podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie, 

14) zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, 
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o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w Umowie, 

15) zmiana Umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 

16) zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 
nowy wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, 

17) zmiana Umowy w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 

18) zmiana Umowy, niezależnie od wartości zmian, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

19) zmiana Umowy w przypadku, kiedy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 
a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – 
w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, 

20) zmiana postanowień Umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie zadania. 

§ 27 

Zmiana wynagrodzenia. 

1. Jeżeli Roboty wynikające z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 25 i 26 Umowy, odpowiadają 
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa określona w ofercie, używana jest do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę 
jednostkową tych robót ustaloną przy zastosowaniu kalkulacji szczegółowej opisanej w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389), 
z uwzględnieniem stawek robocizny, materiałów, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku nie 
większych niż średnich stawki robocizny, materiałów, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku 
określone w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca 
składał swoją ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie nieuzasadniona 
Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. W przypadku rozbieżności 
stanowisk co do wysokości ceny w ten sposób ustalonej, strony obowiązane są do polubownego załatwienia 
sprawy z zachowaniem formy pisemnej. 

4. W przypadku konieczności wykonania robót wynikających z wprowadzonych zmian, zgodnie 
z postanowieniami § 25 i 26 Umowy Wykonawca winien sporządzić uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
i Projektantem odpowiedni protokół konieczności podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonywania w/w robót. 

5. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty, które wykonał bez 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie 
jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii. 
Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony 
Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość 
tych Robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 
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§ 28 

Odstąpienie od Umowy. 

1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych w przepisach 
prawa. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu 
odstąpienia od Umowy. 

2) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty protokólarnego 
przekazania terenu budowy - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających odstąpienie od Umowy, 

3) w przypadku opóźnienia realizacji Robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, 

4) wykonywania przez Wykonawcę Robót nie zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego 
z Instytucjami współfinansującymi Zadanie - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po 
żadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar 
umownych z tytułu odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót wykonanych na dzień 

odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku, 
2) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu 

której odstąpiono od Umowy, 
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie Budowy jest 

niezbędne, 
4) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru Robót wykonanych na dzień odstąpienia i robót 

zabezpieczających, 
5) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów, 
6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym geodezyjnej. 

6. Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 
przepisy o odbiorze. 

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadcze-
nia i musi zawierać uzasadnienie. 

 
§ 29 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

1. Wykonawca (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) jest zobowiązany do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - przez cały okres ich wykonywania. Powyższy obowiązek w szczególności 
dotyczy następujących czynności: 
1) montaż konstrukcji stalowych, 
2) roboty ogólnobudowlane. 

2. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia kontrolne wobec zobowiązania Wykonawcy, o którym 
mowa w ust. 1: 
1) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów i dokonywania 
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ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji umowy: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub pod-
wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 30 

Postanowienia różne. 

1. Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze. 

3. Umowę sporządzono w pięciu egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
Załączniki: 
1) Załącznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2) Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa. 
3) Załącznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
4) Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy. 
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